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– CASE KUPITTAA OPEN 
Tapahtumia on järjestetty aina, mutta niiden merkitys on muuttunut vuosien saatossa. Ennen 
tapahtumia järjestettiin uskonnollisista syistä mutta nykyään tapahtumilla tavoitellaan suureksi 
osaksi sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle, yritykselle tai yksilölle. Tapahtumia 
järjestetään eri tarkoituksiin ja eri mittakaavoissa, mutta suunnitteluprosessi on aina sama. 
Toiminnallinen opinnäytetyömme käsittelee tapahtuman järjestämistä ja havainnollistaa teoriaa 
järjestetyn tapahtuman kautta. Suunnittelimme ja toteutimme yhden päivän kestäneen 
jalkapalloturnauksen. Kupittaa Open järjestettiin 24.4.2014 Kupittaan urheilupuistossa 
yhteistyössä TULI ry:n kanssa. TULI ry on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja 
henkilökunnan oma liikuntaseura, joka järjestää erilaisia liikuntapalveluita opiskelijaystävälliseen 
hintaan. Kohderyhmänä tapahtumallamme olivat Turussa ja sen lähikunnissa asuvat opiskelijat. 
Opinnäytetyömme aineistona käytimme kirjallisuutta tapahtuman järjestämisestä, 
projektityöskentelystä, hyvinvoinnista sekä prosessiluontoisesta työskentelystä. Tapahtuman 
onnistumista arvioimme palautekyselystä saamamme aineiston, toimeksiantajan palautteen sekä 
kuulemamme perusteella.  
Prosessikaavion kautta käymme läpi tapahtuman ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen. Työmme 
luo raamit ja toimii apuvälineenä TULI ry:lle, jos he haluavat järjestää tapahtuman jatkossa. 
Opinnäytetyömme lopussa pohdimme omaa onnistumistamme ja tavoitteiden täyttymistä. 
Palautteen ja oman pohdinnan pohjalta tuomme esiin mahdollisia kehityskohteita, jotka tulisi 
jatkossa ottaa huomioon.  
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EVENT MANAGEMENT  
– CASE KUPITTAA OPEN 
From the early years on, events have been organized to bring together people with the same 
values and interests. However, the character and purpose of events have changed throughout 
the years. Today events are commonly a reason for social gatherings or to make financial profit. 
Events are organized by individuals, communities, companies or organizations.   
The present thesis focuses on event management and discusses the theory through an organized 
event. Kupittaa Open is a football tournament aimed for university students in the Turku area. 
Kupittaa Open was organized on April 24th 2014 in the Kupittaa Sports Arena in co – operation 
with TULI ry. TULI ry is a students’ and staff’s private sports club that organizes a wide range of 
sports activities for the entire community of Turku University of Applied Sciences. 
The literature used in the present thesis discusses event management, project work, well-being 
and process based work. The data to evaluate the success of the event were gathered with the 
help of a questionnaire, observation and feedback from TULI ry. 
The whole process of organizing and executing the Kupittaa Open tournament is analyzed with 
the help of a process diagram. The aim is that the event will be organized annually and this thesis 
will give guidelines for TULI ry in case they want to continue to organize the tournament. The 
success and reaching objectives are reflected at the end of the thesis. Furthermore, based on the 
feedback and reflection, possible improvements that should be taken into consideration in the 
future are suggested.   
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä. Järjes-
timme Kupittaa Open – jalkapalloturnauksen Turussa Kupittaalla torstaina 
24.4.2014. Opinnäytetöitä on joko toiminnallisia, tutkimuksellisia tai näiden yhdis-
telmiä. Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellista opinnäytetyöstä sillä, 
että toiminnallisen työn lopputuotoksena on aina konkreettinen tuote, kuten tässä 
tapauksessa tapahtuma. Muita tuotoksia voivat olla esimerkiksi kirja, tietopaketti 
tai messuosasto. Toiminnallinen opinnäytetyö on käytännönläheisempi lähesty-
mistapa teorian soveltamiseen. Vaikka toiminnallisessa opinnäytetyössä käytän-
nön osuus on suuressa osassa, raportointi on kuitenkin osa oppimisprosessia ja 
se heijastaa opitun teorian ja käytännön yhdistämistä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 
9, 51.) 
Kupittaa Open järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Toimeksiantajanamme oli Tu-
run ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja opettajien liikuntaseura TULI ry. 
TULI ry on vapaaehtoisista muodostuva opiskelijahallitus, joka järjestää opiskeli-
joille ja henkilöstölle erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Seura pitää huolen siitä, 
että hinnat ja liikuntatarjonta ovat mahdollisimman opiskelijaystävällisiä. TULI ry 
järjestää myös erilaisia liikuntatapahtumia, kuten ammattikorkeakoulun vuosittai-
set futsal- ja salibandyturnaukset. (TULI ry:n www-sivut 2013.) 
Opinnäytetyössämme käsittelemme tapahtuman järjestämisen teoriaa ja sovel-
lamme tätä käytäntöön järjestämämme turnauksen kautta. Lopuksi arvioimme ta-
pahtuman onnistumista tekemämme kyselyn ja toimeksiantajamme palautteen 
kautta.  
Ajatus opinnäytetyöhön lähti yhteisestä halusta järjestää suurempi tapahtuma. 
Lähdimme pohtimaan omia resurssejamme järjestää tapahtumaa ja mikä olisi so-
piva kohderyhmä. Koko ikämme jalkapalloa pelanneina jalkapalloturnaus tuntui 
hyvältä idealta ja opiskelijat muodostivat luonnollisen kohderyhmän ollessamme 
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itsekin opiskelijoita. Halusimme tehdä kaiken turnaukseen liittyvän itse, mutta 
koimme, että taustalla olisi hyvä olla jokin järjestö tukena ja apuna tarvittaessa. 
Näin ollen otimme yhteyttä TULI ry:hyn. Tiedustelimme heidän kiinnostustaan 
olla mukana turnauksen järjestämisessä. Liikuntaseura innostui ajatuksesta ja 
antoi meille mielellään vapaat kädet järjestää turnaus. TULI ry:ltä saimme apua 
budjetoinnissa ja markkinoinnissa, mutta muuten hoidimme kaiken omin avuin. 
Tavoittelimme opinnäytetyöllä omaa oppimista käytännön kautta. Olemme järjes-
täneet tapahtumia ennenkin, mutta pienelle kohderyhmälle. Koimme opinnäyte-
työn hyvänä mahdollisuutena päästä itse luomaan jotakin uutta käyttäen hyö-
dyksi toimeksiantajan sekä opinnäytetyöohjaajamme tukea ja kokemusta. Emme 
halunneet saada tapahtumasta rahallista voittoa vaan tapahtuma oli oppimista 
varten ja saimme siitä materiaalia raportin kirjoittamiseen. TULI ry ei myöskään 
asettanut omia tavoitteita tapahtumalle, joten saimme keskittyä omaan tekemi-
seen ja oppimiseen. Heidän kanssaan yhteinen ajatus kuitenkin oli, että tapah-
tuma voitaisiin mahdollisuuksien mukaan järjestää jatkossakin. 
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi syksyllä 2013. Olimme pohtineet tekevämme 
opinnäytetyön yhdessä, mutta aihe oli vielä päättämättä ja tapahtuman järjestä-
minen tuntui molemmista kiinnostavalta. Saatuamme idean jalkapalloturnauk-
sesta otimme yhteyttä TULI ry:hyn, koska tiesimme heidän järjestävän muitakin 
turnauksia opiskelijoille. Tavattuamme heidän edustajien kanssaan, sovimme 
käytännön asiat ja he antoivat omat ehtonsa ja ehdotuksensa tapahtuman järjes-
tämiseen. Tämän pohjalta aloitimme suunnittelun alkuvuodesta 2014. Aloitimme 
prosessin hyvissä ajoin ja näin saimme järjestelyt tehtyä ajallaan.  
1.2  Tapahtuman esittely 
Turnauksen idea ja suunnittelu lähti halusta järjestää opiskelijoille jalkapallotur-
naus, jollaista ei ole ainakaan meidän opiskeluiden aikana järjestetty. Tapahtuma 
järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa ja toiveena on, että siitä tulisi jokavuotinen 
tapahtuma. 
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Kupittaa Open – turnaus on yhden päivän mittainen jalkapalloturnaus, jonka tar-
koituksena on tuoda opiskelijat yhteen viettämään mukava päivä urheilun pa-
rissa. Joukkueiden jako harraste- ja kilpasarjoihin luo mahdollisuuden kaikille 
osallistua turnaukseen tasosta ja sukupuolesta riippumatta. 
Tapahtumapäivä alkaa aamulla alkusarjan peleillä ja jatkuu pitkälle iltapäivään, 
jolloin ratkaistaan turnauksen voittaja. Otteluiden lisäksi turnausalueella on tar-
jolla myös oheisohjelmaa. Turnauspäivä päättyy virallisiin jatkoihin The Monkey 
– yökerhossa Turun keskustassa. 
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2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN PROSESSI 
2.1 Prosessin määrittely 
Käsitettä prosessi voidaan käyttää monessa eri yhteydessä, mutta yleisesti voi-
daan ymmärtää prosessin tarkoittavan minkä tahansa toiminnan muutosta tai ke-
hitystä. Tässä opinnäytetyössä käytämme sanaa prosessi kun kuvaamme tapah-
tuman organisoimista ja suunnittelua. Prosessin eri vaiheet auttavat meitä pää-
semään päämääräämme eli järjestämään onnistunut tapahtuma. Prosessi liittää 
yhteen loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja resursseja, joita sen toteuttami-
seen vaaditaan. Nämä yhdessä muodostavat toiminnan tulokset. Tulosten selvit-
tyä on palautteen keruu ja hyödyntäminen osa prosessin loppuun vientiä.  (Laa-
manen 2012, 19–20.)  
Kuten Laamanen (2012, 21) toteaa, prosessiajattelun punaisena lankana on 
asiakaslähtöisyys. On tärkeää muistaa, että prosessi alkaa asiakkaasta ja päät-
tyy asiakkaaseen. Prosessi lähtee ajatuksesta, mitä tuotteita tai palveluita asia-
kas haluaa ja kuinka nämä saadaan tuotettua asiakkaalle. Tämän jälkeen suun-
nitellaan kuinka voidaan toteuttaa nämä tarpeet, mitä resursseja siihen tarvitaan 
ja mistä ne hankitaan. (Laamanen 2012, 21.) 
Prosessi auttaa kuvaamaan eri toimintojen vaiheita ja ymmärtämään kokonaisuu-
den. Prosessin kautta ymmärretään mitkä osat vaikuttavat ja liittyvät toisiinsa ja 
näin ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan. Prosessilla voidaan ennaltaehkäistä 
mahdollista kaaosta, joka syntyisi jos organisaation eri toiminnot olisivat irrallaan 
toisistaan. (Laamanen 2012, 22–23.)  
Prosessin tunnistamisella tarkoitetaan sen rajaamista; on määriteltävä prosessin 
alku- ja päätöspisteet. Prosessi alkaa aina suunnittelusta ja päättyy lopputuotok-
sen arviointiin. Prosessin nimeämisessä tulisi miettiä, mikä on prosessin perim-
mäinen tarkoitus. Prosessin nimeäminen auttaa huomioimaan sen tavoitteet ja 
tulokset. (Laamanen 2012, 58–59.) Itse kuvaamme prosessia nimellä Kupittaa 
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Open suunnitteluprosessi, koska tarkoituksena on kuvata tapahtuman suunnitte-
lun vaiheet. 
2.2 Kupittaa Open suunnitteluprosessi 
Tapahtuman suunnittelu lähtee aina tavoitteiden määrittelystä; mikä on tapahtu-
man tarkoitus? Kun tavoite on selvillä, lähdetään suunnittelemaan kohderyhmää 
ja raameja tapahtuman kululle. Tästä muodostuu ns. raakaversio, joka on koko-
elma ajatuksista ja ideoista tapahtumaa koskien. Ajatukset sisältävät vastauksia 
kysymyksiin miksi tapahtuma järjestetään, ketkä ovat osa prosessia, missä ja mil-
loin tapahtuma järjestetään ja miten se järjestetään. Raakaversion palasista läh-
detään muodostamaan systemaattisempi ja yksityiskohtaisempi suunnitelma. 
(Shone & Parry 2013, 119.) 
Kun tapahtuman luonne alkaa selkiintyä, on tapahtuman suunnittelu hyvä jakaa 
kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen suunnittelu, operatiivinen suunnittelu ja 
markkinointisuunnittelu. Taloudelliseen suunnitteluun kuuluu budjetin tekeminen, 
kulujen ja menojen määrittely, sponsorit ja yhteistyökumppanit sekä tarvittavat 
sijoitukset. Operatiiviseen suunnitteluun sisältyvät resurssien määrittely, työnte-
kijät, tapahtumapaikka, logistiikka, tarvittavat tarvikkeet, aikataulutus sekä ter-
veys ja turvallisuus. Markkinoinnissa tulisi miettiä sen aikataulu, eri markkinointi-
kanavat ja toimenpiteet. (Shone & Parry 2013, 120.) 
Ideoinnin ja suunnittelun jälkeen siirrytään suunnitelmien käytännön toteutukseen 
ennen itse tapahtumapäivää. Tässä vaiheessa kaikki prosessiin osallistujat hoi-
tavat omia vastuutehtäviänsä ja tapahtumapäivän lähentyessä alkaa tapahtuma 
muodostua lopulliseen muotoonsa. (Shone & Parry 2013, 132.)  
Kupittaa Openin suunnitteluprosessissa käytimme apuna ja Shone & Parryn 
(2013, 120) luomaa prosessikaaviota tapahtuman suunnittelusta. Sovelsimme 
prosessikaavion pohjalta omaan tapahtumamme sopivan kaavion. Prosessikaa-
viossa (KUVIO 1) otimme huomioon tapahtumamme luonteen ja kokoluokan.  
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Kuvio 1. Kupittaa Openin suunnitteluprosessi. (Shone & Parry 2013, 120) 
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Tässä opinnäytetyössä pilkomme kyseisen prosessikaavio osiin työn edetessä. 
Jaamme suunnittelun eri osa-alueisiin ja teoriaan tukeutuen kerromme käytän-
nön toimenpiteet vaiheittain. Opinnäytetyön lopussa käymme läpi tapahtumapäi-
vän ja siihen liittyvät jälkitoimenpiteet, kuten palautteen analysointi.  
2.3 Tapahtuman ideointivaihe 
2.3.1 Tapahtuman lähtökohtien kartoittaminen 
Ideointivaiheessa kävimme yhdessä läpi eri ideoita ja ajatuksia tapahtumaa kos-
kien. Keskustelun ja pohdinnan kautta löysimme molempia kiinnostavan ja moti-
voivan idean sekä loimme yhteiset tavoitteet tapahtumalle.   
 
 
Ideointivaihetta helpotti se, että löysimme yhteisen mielenkiinnon kohteen, eli jal-
kapallon, melko helposti. Pystyimme aloittamaan ns. raakaversion suunnittelun 
nopeasti ja koska olemme osa tapahtuman tavoiteltua kohderyhmää, oli suunnit-
telua helppo lähteä miettimään omien mieltymysten ja kokemusten kautta.  Tässä 
vaiheessa suunnittelu oli hyvin alustavaa ja aloimme miettiä mitä resursseja 
meillä on ja mitä tarvitaan tapahtuman järjestämiseksi. Suuri kysymys oli, miten 
rahoitamme turnauksen, koska alusta asti oli molemmille selvää, että emme 
käytä omia rahojamme turnauksen järjestämiseen. Aloimme myös miettiä omia 
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verkostojamme, joita voisimme hyödyntää mahdollisen tapahtuman järjestämi-
sessä. Seuraava vaihe oli tiedonhaku opinnäytetyön vaadittavasta luonteesta 
sekä tapahtuman järjestämisestä yleisesti. Lisäksi aloimme etsiä mahdollisia tur-
nauspaikkoja.  
2.3.2 Tavoiteltu kohderyhmä 
Tapahtumaa järjestettäessä tulee aina miettiä kenelle sitä ollaan järjestämässä, 
jotta siitä osataan tehdä oikeanlainen ja asiakkaille mieluinen. Kohderyhmällä tar-
koitetaan tiettyyn tapahtumaan tavoiteltua ihmisryhmää. Kohderyhmiä voi olla ta-
pahtumasta riippuen useita ja eritasoisia. Esimerkiksi Kupittaa Openissa pääkoh-
deryhmänä oli Turun korkeakouluissa opiskelevat opiskelijat ja toissijaisena koh-
deryhmänä olivat muut Turussa asuvat nuoret. (Shone & Parry 2013, 197.)  
Jos oman tapahtuman kohderyhmän rajaaminen tuntuu haasteelliselta, voi sitä 
lähteä miettimään Shone & Parryn (2013, Richards 1992, 21–35) esittelemien 
kysymysten kautta. Näitä avainkysymyksiä ovat esimerkiksi: järjestetäänkö ta-
pahtuma suurelle yleisölle vai jollekin tietylle ryhmälle, mitä ikäryhmää tai millai-
sessa elämäntilanteessa olevaa ryhmää tavoittelet ja vetääkö tapahtumasi puo-
leensa tietynlaista ihmistyyppiä.  
Suunnitteluprosessissa kohderyhmän määrittäminen tulisi tehdä jo alkuvai-
heessa, koska tämä määrittää tapahtuman luonteen. Kohderyhmällä saadaan ra-
jattua osallistujamäärää ja tapahtuman sijaintia sekä ajankohtaa. (Shone & Parry 
2013, 124.) 
Valittuun kohderyhmään tulee tutustua etukäteen ennen tapahtuman järjestä-
mistä. Tämä helpottaa järjestäjiä luomaan kohderyhmää kiinnostavan ja sille so-
pivan tapahtuman. (Vallo & Häyrinen 2014, 121–124.) Ollessamme itse opiskeli-
joita oli kohderyhmäksi helppo ja luonnollinen valinta opiskelijat. Tunnemme koh-
deryhmän ja heidän ajatuksensa ja tarpeensa hyvin. Pyrimme mainostamaan ta-
pahtumaamme kaikille korkeakouluopiskelijoille, mutta yhteyksiä meillä oli eniten 
ammattikorkeakouluihin. Vaikka markkinoimme tapahtumaa lähinnä nuorille 
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opiskelijoille, ei vanhemmilta tai työssäkäyviltä evätty tapahtumaan osallistu-
mista. 
2.3.3 Urheilu osana hyvinvointia 
Tapahtumalla tavoittelimme positiivista vaikutusta opiskelijayhteisön sisällä. Ha-
lusimme tuoda opiskelijat yhteen ennen kesälomien alkamista ja kevätlukukau-
den päättymistä. Kuten Raj ym. (2013, 4) toteaa, tapahtumien hyöty voi olla so-
siaalista tai taloudellista. Hyödyn suuruus riippuu kuitenkin tapahtuman luon-
teesta ja kokoluokasta. Kupittaa Open oli urheilutapahtumana suhteellisen pieni, 
mutta toimme kuitenkin noin 150 opiskelijaa yhteen viettämään päivää urheilun 
parissa. Koska turnauksen ideana ei ollut kerätä rahallista voittoa, tavoittelimme 
sosiaalista hyötyä taloudellisen sijaan. Yleisesti ihmisen hyvinvointia ajatellen ur-
heilu ja sosiaalinen kanssakäynti ovat hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Yksinäi-
syyttä ja syrjäytymistä pyritään ehkäisemään tuomalla samoja mielenkiinnon koh-
teita omaavia henkilöitä yhteen. Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä ympärilleen, ku-
ten esimerkiksi perhettä tai ystäviä. (Tapaninen ym. 2002, 20.) Järjestämällä esi-
merkiksi Kupittaa Openin kaltaisia tapahtumia, luodaan ihmisille mahdollisuus 
kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2014) määritelmän mukaan hyvinvointi jae-
taan kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun 
hyvinvointiin. Hyvinvointi määritellään myös yksilön sekä yhteisön tasolla. Yksilön 
hyvinvointiin lukeutuvat sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus 
sekä sosiaalinen pääoma (Terveyden ja hyvinvointilaitoksen www-sivut 2014.) 
Turnauksessamme tavoittelimme yksilön tason hyvinvointia. Tavoitteenamme oli, 
että tapahtumassa yhdistyvä urheilu ja sosiaalinen kanssakäyminen edesauttoi-
vat osallistujien hyvinvointia. 
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2.4 Tapahtuman suunnittelu 
2.4.1 Riskit ja riskienhallinta 
Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa olisi hyvä miettiä ja kartuttaa tapahtuman 
mahdolliset riskit. Riskien määrittäminen ja pohtiminen auttaa ehkäisemään ja 
hallitsemaan niitä. Shone & Parry (2013, 223) esittelevät teoksessaan kaavion, 
jossa he ovat jakaneet riskien hallinnan neljään eri vaiheeseen: riskien tiedosta-
minen, riskien analysointi, riskien arviointi ja lopullinen riskien hallinta. Aikaisem-
pien kokemuksiemme tapahtumajärjestämisen ja projektien kautta sekä muun 
tiedonhaun perusteella tiivistimme neljä vaihetta kolmeen. Kuten kuviosta 2 nä-
emme, nämä vaiheet ovat riskien tiedostaminen, riskien arviointi ja riskien hallinta 
(KUVIO 2). Tapahtumanjärjestäjän tulee tiedostaa, että riskit ovat osa tapahtu-
maa eikä ennakointikaan välttämättä poista kaikkia riskejä. Kuitenkin näiden ris-
kien tiedostaminen ja pyrkiminen niiden minimointiin auttavat onnistuneen tapah-
tuman järjestämisessä. 
Kuvio 2. Riskien hallinnan kuvio. (Shone & Parry 2013, 223) 
Eri tapahtuma-alan kirjailijat jakavat kirjoissaan riskit erilaisiin ryhmiin ja tyyppei-
hin, esimerkiksi Shone & Parry (2013, 222) jakavat riskit neljään eri riskiryhmään: 
taloudelliset riskit, operatiiviset riskit, psykologiset riskit ja fyysiset riskit. Talou-
dellisilla riskeillä viitataan budjetin pettämiseen tai sponsoreiden ja muun rahalli-
sen tuen puutteeseen. Operatiivisiin riskeihin kuuluu käytännön toimijoiden ar-
vaamattomuus, ts. ohjelmanumeroiden tai esiintyjien epäluotettavuus työn toteu-
tuksessa. Tapahtumapaikan huono maine voi tuoda negatiivisen mielikuvan 
mahdollisille osallistujille ja pahimmassa tapauksessa estää heitä saapumasta 
riskien
hallinta
riskien arviointi
riskien tiedostaminen
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paikalle. Tämä psykologinen tekijä voi olla järjestäjälle haasteellinen ehkäistä jos 
ei tunne tapahtuman kohderyhmää riittävän hyvin. Fyysisiin riskeihin liitetään ter-
veyteen, turvallisuuteen ja rikollisuuteen liittyvät tekijät. (Shone & Parry 2013, 
222) Kauhanen ym. (2002, 54–55) jakavat riskejä kuitenkin vielä yksityiskohtai-
semmin pienempiin kokonaisuuksiin. Näiden kahden eri jaottelun pohjalta raken-
simme omaan tapahtumaamme soveltuvat riskiryhmät. Lisäksi tulee ottaa huo-
mioon vielä erilaiset lait ja säädökset, jotka voivat rajata tapahtuman sisältöä ja 
sen kulkua.  
Riskien määrittely ja ennakointi kuului suunnitteluprosessissa yksityiskohtaisem-
man suunnittelun alkuvaiheisiin. Listasimme mahdollisia riskejä ja niiden mahdol-
lisia vaikutuksia tapahtumaan sekä pohdimme keinoja niiden ehkäisemiseksi. 
 
 
Suurimpana riskinä Kupittaa Openissa koimme budjetin luomisen ja sen rajoissa 
pysymisen. Ilman rahoitusta ja yhteistyökumppaneita ei turnausta olisi ollut mah-
dollista järjestää, varsinkin kun tarkoituksenamme ei ollut itse kustantaa tur-
nausta, vaan käyttää verkostojamme hyödyksi. Taloudellisina riskeinä turnauk-
sessa olivat mahdolliset erimielisyydet yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vii-
västymiset maksuissa tai kokonaan sponsorirahojen maksamatta jättämiset. Sel-
keillä sopimuksilla vältyimme epäselviltä tilanteilta ja saimme tukirahat sponso-
reiltamme ajallaan. Budjettia miettiessämme laskimme menot aina hieman ylä-
kanttiin. Tällä vältyimme yllätyksiltä menoissa ja jäimme plussalle lopullisessa 
budjetissamme. 
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Kahden ihmisen ollessa päävastuussa tapahtumasta ja sen suunnittelusta myös 
riidat välillämme olivat suuri riski. Kuitenkin jo alkuvaiheessa tapahtumasuunnit-
telua huomasimme olevamme lähes samaa mieltä kaikesta ja pienistä erimieli-
syyksistä pystyimme keskustelemaan rakentavasti ja löytämään molempia miel-
lyttävän ratkaisun. Sovimme suulliset säännöt, joiden mukaan lupasimme kunni-
oittaa toisen mielipiteitä sekä olevamme valmiita joustamaan ja keskustelemaan 
muista mahdollisuuksista. Yhteinen sopimus auttoi noudattamaan tiettyä sovittua 
yhteistä linjaa ja näin vältyimme suurilta riidoilta ja saimme suunniteltua molem-
pia miellyttävän tapahtuman. Samoin tyytymättömyydet ja riidat yhteistyökump-
paneiden ja toimeksiantajan kanssa pyrimme välttämään selkeillä suunnitelmilla, 
sopimuksilla sekä jatkuvalla yhteydenpidolla ja tapaamisilla. 
Kupittaa Openin kohdalla terveydelliset riskit ilmaantuivat jo suunnitteluvai-
heessa, kun epäonneksemme Maija joutui sairastapauksen vuoksi olemaan 
kolme viikkoa pois, jolloin Iina joutui hoitamaan mm. julisteiden suunnittelun ja 
painatuksen yksin. Tämän johdosta aikataulu olisi voinut pettää ja valmistelut vii-
västyä. Riskin toteutuminen aiheutti aikataulun pientä viivästymistä ja kiirettä, 
mutta onneksi saimme kaiken kuitenkin tehtyä ilman suurempaa vahinkoa tai ai-
kataulun muutosta. Terveydellisiä riskejä on lähes mahdoton ennakoida, joten 
koimme epäolennaiseksi pohtia näitä riskejä tarkemmin. 
Itse tapahtumaa ajatellen tärkeintä oli saada tarpeeksi osallistujia, jotta koko tur-
naus pystyttiin edes järjestämään. Mietimme tuttavamme avustuksella kuinka ot-
teluohjelma kannattaisi rakentaa ja kuinka monta joukkuetta tarvitsisimme kun-
nollisen turnauksen järjestämiseen. Minimi osallistujamääräksi laskimme 9 jouk-
kuetta, joiden osallistumismaksulla olisimme päässeet nollabudjettiin. Varasuun-
nitelmana kirjoitimme osallistuville joukkueille vahvistussähköpostiin ilmoituksen, 
että turnaus voidaan peruuttaa, mikäli ilmoittautuneita joukkueita on alle 9 (KUVA 
1). 
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Kuva 1. Vahvistussähköposti. 
Näin varmistimme itsellemme keinon perua turnauksen, jos osallistujamäärä olisi 
liian alhainen. Panostimme myös markkinointiin kohderyhmäämme puhuttele-
vissa paikoissa, jolla pyrimme saamaan tiedon turnauksesta mahdollisimman 
monelle.  
Muut samana päivänä olevat tapahtumat luovat myös oman riskinsä tapahtu-
mamme onnistumiselle. Jos samaa kohderyhmää puhuttelevia tapahtumia on 
muita, vähentää se helposti oman tapahtumamme osallistujamäärää. Pyrimme 
välttämään tätä riskiä sillä, että valitsimme päivän, jolloin ei ollut muita opiskeli-
joille suunnattuja tapahtumia. Tiedossamme ei ollut ennen tapahtumapäivän luk-
koon lyöntiä mitään tällaista tapahtumaa, mutta noin kolme viikkoa ennen tapah-
tumapäivää kuulimme erään opiskelijajärjestön järjestävän karting – kisan sa-
mana päivänä. Emme voineet enää tässä vaiheessa peruuttaa tapahtumaamme, 
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mutta emme myöskään kokeneet sille tarvetta; olimme siihen mennessä saaneet 
jo niin paljon osallistujia, että turnaus tultaisiin joka tapauksessa järjestämään.  
Vaikka olemme molemmat järjestäneet tapahtumia ennen tätä turnausta, emme 
kuitenkaan ole olleet vastuussa mistään näin suuresta tapahtumasta. Oma koke-
mattomuutemme oli myös riskitekijä. Kuitenkin kokemuksemme tapahtumanjär-
jestämisestä, jalkapallosta yleensä sekä jalkapalloturnauksista auttoi turnauksen 
järjestämisessä. Osasimme ottaa huomioon esimerkiksi sen, mitä erilaisia tarvik-
keita turnauksessa tarvitaan ja millainen aikataulu on sopiva eri joukkueille.  
Aikataulutimme prosessin eri vaiheet alusta asti. Tämä auttoi meitä pysymään 
aikataulussa ja varmistamaan suunnitellun tapahtuman onnistumisen. Kahden 
työssäkäyvän opiskelijan aikataulujen yhteensovittaminen toi haasteita, joten ai-
katauluttaminen oli välttämätöntä. Jos olisimme tarvinneet turnaukseemme eri-
tyislupia, olisi niiden hakeminen saattanut venyttää aikataulua. Tarkan taustatyön 
ansioista selvisi, ettemme tarvitse erityislupia turnauksen järjestämiseksi. Tila-
simme turnausta varten palkinnot ja työpaidat eri yrityksiltä ja näiden tilaukset tuli 
ottaa aikataulutuksessa huomioon. Meistä riippumaton tilausten viivästyminen 
olisi aiheuttanut selvän puutteen turnauksessa. Alkuperäisessä aikataulus-
samme emme olleet huomioineet pyhäpäivistä johtuvia viivästyksiä, joten tilaus-
ten saaminen venyi odottamattomasti. 
2.4.2 Budjetin suunnittelu 
Budjetin suunnittelu ja pohtiminen on tärkeä ja oleellinen osa tapahtuman järjes-
tämistä. Budjetti tulisi miettiä realistisesti ja hyödyntäen esimerkiksi aiempia sa-
mankaltaisia tapahtumia, joista saa suuntaa antavia lukuja uuden budjetin laati-
miseen. (Vallo & Häyrinen 2014, 150–151.) Käytimme budjettia laatiessamme 
apuna TULI ry:n meille antamia lukuja heidän aikaisemmin järjestämistään sali-
bandy – sekä futsalturnauksista. Lukujen avulla saimme ajatuksen siitä, minkä 
suuruisista summista tapahtumassamme oli kyse.  
Myös budjetilla tulisi olla oma tavoite, joka on liitoksissa tapahtuman tavoittee-
seen. Tavoitteita voi olla esimerkiksi yrityksen myynnin tai tuoton maksimointi, 
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nollabudjetin tavoittelu tai tuoton lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen. Budjetin 
suunnittelussa, luomisessa ja sen olemassa olossa on omat hyötynsä. Budjetti 
edesauttaa toiminnan ennakoimista ja suunnittelemista ja se antaa raamit järjes-
tävän organisaation toiminnalle. Budjetin avulla pystytään seuraamaan omaa toi-
mintaa ja tavoitteisiin pääsyä. Budjetissa pysyminen vakauttaa organisaation toi-
mintaa ja se auttaa hahmottamaan, mitä esimerkiksi tapahtumalta ja sen järjes-
täjältä vaaditaan. (Masterman 2012, 119–121.) Pohdittuamme oman tapahtu-
mamme tarkoitusta, tavoitteita ja sen budjettia, päätimme pyrkiä nollatulokseen. 
Järjestimme tapahtuman oman kiinnostuksen ja oppimisen vuoksi, emme saa-
daksemme tuottoa itsellemme tai TULI ry:lle. Näin ollen oli luontevaa järjestää 
voittoa tavoittelematon tapahtuma.  
 
 
Tapahtumamme budjettia lähdimme miettimään sen kulujen kautta. Selvitimme 
suurimmat kulut, jotka olivat kenttävuokra (154€), musiikki (150€) ja markkinointi 
(50€). Kuten Vallo & Häyrinen (2014, 150–152) toteavat, tapahtuman budjettia 
tulisi alussa aina miettiä tulojen ja menojen suhteen kautta. Saatuamme selville 
tapahtumamme kulut, jaoimme sen sillä joukkuemäärällä, joka meillä oli maksi-
missaan mahdollista ottaa mukaan turnaukseen. Näin saimme osallistumismak-
sun, joka oli myös tapahtumamme suurin tulonlähde. Alkuperäinen osallistumis-
maksu oli kuitenkin melko alhainen, joten nostimme sitä hieman päätyen sum-
maan 35€ per joukkue. Jo tällä lopullisella osallistumismaksuista tulevilla tuloilla 
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olisimme pystyneet turnauksen järjestämään, varsinkin kun turnaus oli voittoa ta-
voittelematon tapahtuma. Pyrkimyksenämme oli pitää turnauksen osallistumis-
maksu mahdollisimman pienenä ja opiskelijalle sopivana. 
Huomasimme kuitenkin budjettimme olevan hieman tiukka eikä pelivaraa juuri-
kaan ollut yllättävien menojen varalle. Päätimmekin kysyä vielä kahta yritystä mu-
kaan sponsoroimaan tapahtumaamme 50 euron suuruisella lahjoituksella. 
GreenZ sekä Crossfit East Turku lähtivät lahjoituksilla mukaan tukemaan tapah-
tumaamme ja saivat mainostilaa tapahtumassamme. Jo näillä kahdella lahjoituk-
sella saimme varmuutta budjettiimme.  
Suunnittelun edetessä arvioimamme budjetti kuitenkin muuttui ja jouduimme ar-
vioimaan kuluja uudestaan. Avaamme lopullista budjettia raportin lopussa kap-
paleessa 2.5.3. Ennen turnausta laskemamme budjetin mukaan rahaa jäisi hie-
man yli, joten sovimme alustavasti hyväntekeväisyyskohteen, johon rahat lahjoit-
taisimme. 
2.4.3 Tapahtuman sponsorointi 
Sponsorointi on kahden osapuolen välinen sopimus, yleisesti nämä kaksi osa-
puolta ovat yritys ja yksityishenkilö tai toiminta. Sponsori on taloudellinen tukija ja 
rahoittaja, joka sijoitustaan vastaan saa esimerkiksi mainostilaa tai muunlaista 
markkinointihyötyä yhteisön, henkilön tai tapahtuman kautta. (Valanko 2009, 51–
52.) 
Sponsorointia esiintyy monessa eri muodossa ja sille löytyy monta erilaista mää-
ritelmää. Käytämme itse termiä sponsori ja sponsorointi, sillä yhteistyö meidän ja 
sponsorin välillä ei vaatinut yhteistyökumppaniltamme varsinaista osallistumista 
tapahtuman järjestämiseen, joten kyseessä ei ollut varsinainen yhteistyö. (Va-
lanko 2009, 51–52.) Vallo & Häyrinen (2014, 79–80) jakavat tapahtumasponso-
roinnin neljään eri tasoon: tapahtuman mainosarvon hyväksikäyttö, tapahtuma-
paikalla mainostaminen, tapahtuman tukeminen sekä oman tapahtuman luomi-
nen. Kupittaa Openin sponsorointisopimukset täyttivät näistä kaksi tasoa: tapah-
tumapaikalla mainostamisen sekä tapahtuman tukemisen. Sponsoroivat yritykset 
22 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maija Riikonen & Iina Koskinen 
saivat logonsa mainosjulisteisiin tai työpaitoihimme sekä tukivat tapahtumaamme 
rahallisesti. Poikkeuksena oli FC Inter, jossa työskentelevät tuttavamme tuli pai-
kanpäälle pitämään potkututkaa.  
Suuremmassa mittakaavassa sponsorointi voi tavoitella esimerkiksi suoraa 
markkinaosuuden tai kilpailukyvyn kasvua yrityksen tuotteelle tai palvelulle. Li-
säksi yrityksen tavoitteena voi sponsoroinnin myötä olla yrityksen imagon ylläpito. 
(Raj ym. 2013, 190.) Sponsorointi on nykypäivänä strategisempaa ja sen rooli ja 
merkitys on yhä suurempi erityisesti tapahtumissa ja urheilussa. Tapahtumien 
sponsorointi voi olla kriittinen tapahtuman toteutumiselle, koska tapahtumat ovat 
usein riippuvaisia rahallisesta ja toiminnallisesta tuesta. Sponsorointi on aikai-
semmin ollut suurimmaksi osaksi hyväntekeväisyyttä, mutta nykyään se tähtää 
yhä enemmän tuloksellisuuteen ja yrityksen imagon kohottamiseen. Urheilu ja 
etenkin formulat, jalkapallo sekä jääkiekko vetoavat yrityksiin maailmanlaajui-
sesti. Koska sponsoroinnin strateginen merkitys on niin suuri, yritykset punnitse-
vat tarkasti eri kohteiden merkityksen ja hyödyn itselleen. (Masterman 2012, 
283–284.) 
Kuten Masterman (2012, 282–283) toteaa, taantumalla on vaikutusta yrityksien 
valmiuteen sponsoroida eri organisaatioita tai tapahtumia. Yritykset miettivät tar-
kemmin mihin rahansa sijoittavat ja miten he siitä hyötyvät. Huomasimme tämän 
myös omaa tapahtumaamme järjestäessä. Yritykset eivät olleet valmiita sijoitta-
maan tapahtumaan suuria summia ja he olivat jo budjetoineet mahdolliset spon-
sorointikulunsa. Mielestämme 50 euroa oli kohtuullinen summa pyytää ja yrityk-
set saivat vastinetta sijoittamalleen summalle. 
Sponsoreita tapahtumallemme saimme loppujenlopuksi kuusi; FC Inter, The 
Monkey, Intersport Länsikeskus, Crossfit East Turku, GreenZ sekä KujaMedia 
Oy. Yritykset sopivat mielestämme tapahtumamme profiiliin ja olivat kohderyh-
määmme puhuttelevia. Otimme yhteyttä yrityksiin kontaktiemme kautta, sähkö-
postitse sekä suoraan puhelimitse. 
FC Interiin saimme yhteyden yhteisen tuttumme kautta. He mahdollistivat meille 
lisäaktiviteetiksi tapahtumaan tutkan, jolla pystyy mittamaan potkuvoimakkuutta. 
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FC Inter tarjosi myös palkinnot kovimmin palloa potkineille sekä heiltä tuli paikan 
päälle FC Interin pelaaja edustamaan organisaatiota. 
The Monkey - yökerho toimi turnauksemme virallisena jatkopaikkana. Yritys tar-
josi ilmaisen sisäänpääsyn joukkueille tuona iltana. Vaikka jatkot eivät olleet pää-
osassa päiväämme, päätimme kuitenkin järjestää sellaiset, koska yleisesti eri-
laisten hupiturnausten ja -tapahtumien jälkeen on järjestetty osallistuneille yhtei-
nen kokoontumispaikka vielä illalla. The Monkey sai myös mainostilaa tapahtu-
mamme mainosjulisteesta. 
Tuomareiden palkat saimme lahjakorttien muodossa Intersport Länsikeskuk-
sesta. Näiden vastineeksi yritys sai logonsa mainosjulisteeseen. 
KujaMedia Oy toimitti tapahtumaamme äänentoistotarvikkeet. Otimme myös yri-
tyksen logon mainosjulisteeseemme, jolla saimme hieman laskettua laitteiden 
vuokrauksen hintaa. 
GreenZ – ravintola tuki toimintaamme rahallisesti ja vastineeksi painatimme hei-
dän logonsa työpaitojemme selkään, kuten näemme kuvassa 2. Yhteensä työ-
paidat olivat neljällä henkilöllä käytössä turnauspäivän aikana. 
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Kuva 2. Tapahtuman työpaidat. 
Crossfit East Turku - yritykselle tarjosimme mainostilaa julisteestamme rahallista 
tukea vastaan. Melko uutena ja kohderyhmäämme sopivana yrityksenä he lähti-
vät mukaan. 
2.4.4 Operatiivinen suunnitelma 
Operatiiviseen suunnitteluun kuuluu tässä tapauksessa aikataulun tekeminen, ta-
pahtumapaikan ja ajankohdan valitseminen sekä lupa- ja ilmoitusasioiden selvit-
täminen ja niihin liittyvät viranomaisten määrittämät toimenpiteet. Alustavat suun-
nitelmat olimme tehneet jo aiemmin, erityisesti tapahtumapaikka ja ajankohta oli 
jo lyöty lukkoon, mutta tässä vaiheessa kävimme uudestaan läpi suunniteltua ai-
kataulua ja selvitimme tarvittavat lupa- ja ilmoitusasiat.  
 
 
 
Suunnitteluprosessin aikataulu 
Aikataulu on tärkeä miettiä ennen suunnittelun aloittamista. Aikataulu auttaa huo-
maamaan mitkä toiminnot ovat riippuvaisia toisistaan. Yleiskuvan hahmottumi-
nen helpottuu ja resursseja pystytään jakamaan helpommin. Suunniteltu aika-
taulu auttaa järjestelyiden etenemisessä ja etenkin jos järjestäjiä on useampia, 
aikataulu auttaa pitämään jokaisen ajan tasalla. (Lööw 2002, 69.) Aikataulun voi 
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tehdä monella eri tavalla, esimerkiksi luomalla kaavion tai vain listaamalla päivä-
määrät ylös. Tärkeintä on, että aikataulusta pidetään kiinni, sitä seurataan ja päi-
vitetään säännöllisesti. Jokaisen osallisen vastuulla on pitää kiinni aikataulusta ja 
tiedottaa muita mahdollisista muutoksista. 
Suunniteltu aikataulu kuitenkin elää ja muuttuu järjestelyjen edetessä. Kupittaa 
Openia suunniteltaessa aloitimme aikataulun hahmottelun alkuvuodesta 2014 li-
säämällä aikatauluun jo kaikki tiedossa olleet kiinteät päivämäärät, kuten tapah-
tumapäivämäärän. Tämän jälkeen suunnittelujen edetessä lisäsimme aikatau-
luun päivämääriä, joiden rajoissa tietyt järjestelyt tuli hoitaa. Käytimme Excel – 
taulukkoa, johon kirjasimme tapahtumat viikoittain. Tämän lisäksi pidimme aika-
taulua päivien tarkkuudella omissa kalentereissamme. 
Mielestämme pysyimme koko järjestelyjen ja suunnittelun ajan kohtuullisesti ai-
kataulussamme. Joitakin muutoksia kuitenkin ilmeni, kuten julisteiden painatuk-
sen viivästyminen. Tämä johtui julisteiden suunnittelun viivästymisestä ja Maijan 
äkillisestä sairastumisesta. Tarkka tapahtuman suunnittelun aikataulu löytyy liit-
teistä (LIITE 1). 
Tapahtuma – ajankohta ja paikka 
Ajankohtaa päätettäessä tulisi miettiä tapahtuman luonnetta sekä asiakasryh-
mää. Nämä määrittävät pitkälti sopivan ajankohdan. On myös otettava huomioon 
kohderyhmän mahdolliset loma-ajat, koulujen aloitusajankohdat tai muut yhdis-
tävät tekijät, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuteen osallistua. Lisäksi samaan 
aikaan voi tapahtua monia erilaisia tapahtumia, jotka kilpailevat keskenään asi-
akkaista. Monilla alueilla on pyritty jollakin tavoin koordinoimaan tapahtumia, 
mutta usein myös vaikeasti ennakoitavat seikat saattavat sotkea hyvätkin ajoitus-
suunnitelmat. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi televisio-ohjelmat kuten 
olympialaiset, jotka houkuttelevat asiakkaita enemmän kuin mahdollinen tapah-
tuma. (Kauhanen ym. 2002, 37.) Turnauksen ajankohtaa suunnitellessamme, 
pohdimme esimerkiksi keväällä järjestettävän futsalturnauksen mahdollista vai-
kutusta osallistujamäärään. Lisäksi otimme selvää muista samalla viikolla tapah-
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tuvista opiskelijatapahtumista. Tapahtumamme ajankohdaksi halusimme kuiten-
kin loppukevään, jolloin opiskelijat ovat vielä paikkakunnalla ennen kuin monet 
lähtevät kotikaupunkeihinsa kesätöihin. 
Tietyissä tapahtumissa viikonpäivällä ja kellonajalla on suuri merkitys. Esimer-
kiksi opiskelijatapahtumat on tapana järjestää arkipäivisin. Tämä johtuu siitä, että 
viikonloppuisin opiskelijat saattavat matkustaa kotikaupunkeihinsa tai silloin jär-
jestetään muita juhlia ja tapahtumia ystävien ja perheen kesken. Kupittaa Openin 
tapahtumapäiväksi valikoitui torstai 24. päivä huhtikuuta, jolloin TULI ry:llä tai Tu-
run ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:lla ei ollut vielä muita tapahtumia 
lähettyvillä. Torstai on yleisesti päivä, jolloin ammattikorkeakouluopiskelijoille jär-
jestetään ohjelmaa opiskelijajärjestöjen puolesta. Kenttää varatessamme kuu-
limme, että kentät ovat kaikki käytössä kello 16 eteenpäin. Näin ollen turnaus tuli 
aloittaa mahdollisimman aikaisin aamulla, jotta saataisiin pelattua mahdollisim-
man monta ottelua. Ottelut alkoivatkin kello 9 aamulla ja päättyivät muutamien 
peruutusten johdosta jo puoli kolmelta. 
Toinen keskeinen toiminto tapahtumaa järjestettäessä on paikan päättäminen. 
Tapahtumapaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon mm. paikan sijainti, kulku-
yhteydet, somistusmahdollisuudet, vuokra sekä tilat. Paikan päättämisessä on 
hyvä miettiä sen sopivuutta kohderyhmän näkökulmasta. Tapahtuman osallistu-
jamäärän maksimoimiseksi tulisi ottaa huomioon hyvät kulkuyhteydet ja paikoi-
tusmahdollisuudet. Paikan imagon tulisi myös sopia tapahtuman luonteeseen ja 
sen kohderyhmälle. Vaikka tila ei alun perin olisi sopiva kyseiseen tilaisuuteen, 
kannattaa ottaa huomioon somistusmahdollisuudet. Somistamalla tilasta ja tun-
nelmasta voi saada hyvinkin erilaiset. Kuitenkin alun alkaen edullisin ja vaatimat-
tomin tila ei välttämättä somistuksen jälkeen olekaan se edullisin, vaan saman-
hintainen kuin jokin tila, jossa sopivat puitteet on jo valmiiksi. (Kauhanen ym. 
2002, 38- 39; Vallo & Häyrinen 2014, 141–145.) Kupittaa Open 2014 järjestettiin 
Turussa, Kupittaan urheilupuistossa. Kupittaa paikkana sopi turnaukselle olles-
saan melko lähellä kaikkia korkeakouluja ja kenttiä oli pari, mistä valita. Alueella 
on paljon tilaa, pukukopit sekä se on kaikille tuttu paikka, johon on hyvät kulku-
yhteydet. Kenttävuokra ei myöskään ollut kallis, joten se sopi hyvin budjettiimme. 
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Tapahtuman kesto riippuu tapahtuman suuruudesta. Tapahtuman luonteen ja oh-
jelman kautta tulisi miettiä riittääkö tapahtumaan tietty tuntimäärä vai meneekö 
kaiken toteuttamiseen kaksi tai useampikin päivä. Esimerkiksi suuremman urhei-
luturnauksen järjestämiseen voi helposti mennä koko viikonloppu, jos osallistujia 
tulee paljon ja ympäri Suomea tai maailmaa. Toisaalta taas pienempiin tapahtu-
miin, kuten messuihin tai uuden tuotteen esittelyyn voi riittää vain yksi päivä. Kes-
ton määrittelee asiakaskunnan suuruus sekä tapahtuman luonne ja tarkoitus. Ku-
pittaa Openia suunnitellessamme pohdimme kentän kustannuksia, osallistumis-
maksuja sekä aikaisempia opiskelijoille suunnattuja urheilutapahtumia. Näiden 
pohjalta päädyimme järjestämään yksipäiväisen turnauksen, jolloin pystyimme 
pitämään osallistumiskulut pienenä sekä ajankohtaa ja tapahtuman luonnetta 
ajatellen yksi päivä oli riittävä. 
 
 
Lupa – ja ilmoitusasiat 
Tapahtuman suuruudesta riippuen, tapahtuman järjestäjän on hyvä olla yhtey-
dessä poliisi-, ympäristö-, pelastus- ja terveysviranomaisiin hyvissä ajoin jo ta-
pahtumaa hahmoteltaessa (Kauhanen ym. 2002, 86). Kaikki lupahakemukset tu-
lee tehdä kirjallisena ja suurimman osan lupahakemuksista löytää Internetistä ky-
seisen tahon omilta Internet-sivuilta. Eri toimenpiteet riippuvat osallistujamää-
rästä ja tapahtumapaikasta ja eri lait määrittelevät mitä lupia tarvitaan tapahtu-
mien järjestämiseen. Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin, kuten myös Kupittaa Openiin, 
tarvitaan maanomistajan lupa. Kupittaan ollessa Turun kaupungin omistamaa 
aluetta, lupa ja kenttävaraus tehtiin Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksessa. 
Sähkö-, vesi-, ja jäteasiat tulee erikseen hoitaa alan yrityksiltä (Turun kaupungin 
www-sivut 2014). Kupittaalla kenttävuokraan kuului sähkön vapaa käyttö sekä 
pukuhuoneiden käyttö, josta saatiin tarvittaessa vettä. Alueella oli myös jo oma 
jätehuolto, joten siihenkään emme tarvinneet omaa sopimusta. 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan 
poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen 
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määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheu-
tuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Järjestäjän on tehtävä 
ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoituksen kä-
sittely ja hakeminen maksaa 25 euroa. (Poliisin www - sivut 2014.) Koska järjes-
tämämme turnaus oli kokoluokaltaan melko pieni eikä siitä ollut häiriötä ympäris-
tölle, ei ollut tarpeellista tehdä ilmoitusta poliisille. 
Jos yleisötapahtumasta aiheutuu kovaa melua niin, että se voi häiritä lähialueella 
asuvia tai lähellä työskenteleviä, on ympäristösuojalain 60§ mukaan tehtävä kir-
jallinen meluilmoitus ympäristösuojeluviranomaisille. Ilmoituksesta peritään 330 
euron suuruinen maksu. (Turun kaupungin www-sivut 2014.) Kupittaa Openin 
melutaso oli alhainen eikä aivan läheisyydessä ollut asutusta tai työpaikkoja, jo-
ten meluilmoituksen teko ei ollut tarpeellista. 
Tapahtuman luonteesta riippuen, voi olla tarpeellista hankkia esimerkiksi annis-
kelulupa. Aluehallintoviraston (2013) mukaan tilapäinen anniskelulupa voidaan 
myöntää korkeintaan kuukauden ajaksi. Luvan myöntämiseen vaikuttavat tapah-
tuman luonne, paikka ja järjestelyt koskien anniskelua. Myös se, millainen koh-
deryhmä tapahtumalla on, vaikuttaa luvan myöntämiseen. Tilapäisen anniskelu-
luvan käsittelymaksu on ensikertalaiselta 420 euroa ja jos tilaisuudessa tulee ole-
maan yli 200 osallistujaa, nousee hinta 610 euroon. (Aluehallintoviraston www - 
sivut 2013.) 
2.4.5 Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen 
Tapahtuman markkinointia tulisi miettiä kohderyhmälle soveltuvaksi. Järjestäjän 
tulisi miettiä mitä kautta hän tavoittaa halutun kohderyhmän. Kysymykset, kuten 
millainen elämäntyyli kohderyhmällä on tai millaisia kanavia he seuraavat, autta-
vat oikean kohderyhmän saavuttamisessa. Eri markkinointikanavia voivat olla 
esimerkiksi TV, radio, internet ja sosiaalinen media tai perinteinen paperimai-
nonta. Budjetin suuruus kuitenkin määrittelee pitkälti sen, mitä markkinointika-
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navia on mahdollista käyttää. TV-mainonta on huomattavasti kalliimpaa kuin pe-
rinteinen julisteiden levitys. Kalliimmat ja suuremman kokoluokan markkinointi-
menetelmät vaativat kuitenkin pidempiaikaisen suunnittelun. Useasti suuremmat 
organisaatiot ja tapahtumat vaativat jo omat työryhmät markkinointistrategian ja 
-budjetin suunnitteluun kun taas pienemmissä tapahtumissa markkinointi pysty-
tään hoitamaan pienemmällä työvoimalla ja käytännönläheisemmin. Budjetin li-
säksi markkinoinnissa tulee ottaa huomioon aikataulutus. Eri materiaalien suun-
nittelu ja tilaus vievät oman aikansa ja mahdolliset materiaalien korjaukset saat-
tavat aiheuttaa viivästyksiä. (Shone & Parry 2013, 199–209.) 
 
 
 
 
Sosiaalinen media on luonut itselleen viime vuosina vahvan roolin niin markki-
noinnissa kuin yhteydenpitokanavana. Nykyään on vaikeampi löytää henkilöitä, 
jotka eivät käytä minkäänlaista sosiaalista mediaa kuin niitä, jotka ovat esimer-
kiksi Facebookissa. Sosiaalinen media antaa käyttäjilleen mahdollisuuden osal-
listua mm. tapahtumien järjestämiseen ja kulkuun ilmaisemalla omat komment-
tinsa ja mielipiteensä tapahtuman sivuilla. Kuluttajista on tullut aktiivisempia ja 
vaikutusvaltaisempia sosiaalisen median helppouden kautta. (Vallo & Häyrinen 
2014, 86–88.) Tapahtumamme markkinointi tapahtui pääasiallisesti sosiaali-
sessa mediassa keskittyen Facebook –mainontaan luomallamme tapahtuman si-
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vulla (KUVA 3). Koska Kupittaa Open - turnaus oli kohdistettu ikäisillemme nuo-
rille, osasimme arvioida sosiaalisen median ja Facebookin merkityksen mainon-
nassa. Facebook – tapahtuman luonti oli luonnollinen ja helppo valinta ja näin 
saimme kutsuttua tapahtumaan ystäviä ja muita kohderyhmään sopivia henki-
löitä. Yhdellä klikkauksella saimme tapahtuman jo yli tuhannen ihmisen tietoisuu-
teen. Samoin ystävämme kutsuivat omia tuttaviaan Facebook - tapahtumaan, 
mikä laajensi entisestään tietoisuutta tapahtumasta. Lisäksi suuri tekijä oli se, 
että Facebookin käyttö on ilmaista ja sen avulla tavoittaa helposti suuren määrän 
potentiaalisia osallistujia.  
 
Kuva 3. Tapahtuman Facebook-sivu 
Sosiaalisen median lisäksi ns. puskaradio (engl. word of mouth) oli suuressa roo-
lissa turnausta markkinoidessa. Puskaradio on luonnollinen tapa ihmisille, jossa 
vaihdetaan ajatuksia ja mielipiteitä niin tuotteista, palveluista, brändeistä kuin 
markkinoinnistakin. Tiedon antajan ja tiedon vastaanottajan näkökulmasta nämä 
ajatusten ja tietojen vaihdot ovat puhtaasti informatiivisia ja pyrkivät hyödyttä-
mään toista osapuolta. Tämä luo aina tietyn mielikuvan tiedon vastaanottajalle 
jonka hän mahdollisesti taas kertoo eteenpäin. Nämä mielikuvat voivat olla posi-
tiivisia tai negatiivisia ja helposti ne myös muuttuvat kun tietoa levitetään usealle 
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vastaanottajalle. Tässä tulee ns. rikkinäinen puhelin – efekti, jossa tieto muuttuu 
tai vääristyy sen edetessä henkilöltä toiselle. Puskaradion kautta voi välittyä pal-
jon positiivista tietoa tai mainontaa mutta mahdollisuus on myös negatiivisen tie-
don leviämiseen. Negatiivinen tiedon leviäminen voi olla yllättävänkin vahingoit-
tavaa eikä sen vaikutuksia voi välttämättä peruuttaa. (Kirby & Marsten 2007, 161–
178.) Omien kokemuksiemme perusteella tiesimme puskaradion vaikutuksen. 
Puskaradio vaikuttaa paljon omia valintojamme tehdessämme, liittyy se sitten 
opiskelijatapahtumiin osallistumiseen tai kahvilan valintaan. Pyrimme järjestelyi-
den ohessa kertomaan tapahtumasta kaikille tuttavillemme ja luomaan positii-
vista ja innostunutta kuvaa Kupittaa Openista. Turnaukseen osallistuikin paljon 
tuttujamme, joten tämän perusteella voimme sanoa, että puskaradio oli tehokas 
menetelmä. 
Sosiaalisen median lisäksi kuvasimme mainoskuvan ja teimme mainosjulisteita 
(LIITE 3). Kuva 4 on otettu mainosjulisteen kuvauksista Kupittaalla. Opiskelijata-
pahtumiin kuuluu perinteisesti tapahtumajulisteiden tekeminen ja levittäminen 
kouluihin. Näiden avulla opiskelijat saavat helposti tiedon erilaisista tapahtumista. 
Mainosjulisteilla tavoittaa paljon opiskelijoita ja niiden yleisyydestä voi päätellä 
niiden tehokkuuden oikean kohderyhmän saavuttamisessa. Julisteiden suuren 
lukumäärän vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota julisteen ulkonäköön, infor-
matiivisuuteen ja kykyyn herättää huomiota. Julisteen tulee olla lyhyt ja ytimekäs, 
mutta sen tulee kuitenkin sisältää tarpeellinen tieto koskien tapahtumaa. Budjet-
timme koko markkinointiin oli 50 euroa. Julisteemme kuvaaja sekä suunnittelija 
olivat tuttujamme, jotka auttoivat meitä maksutta. Hoidimme myös julisteiden tu-
lostuksen itse, joten loppujen lopuksi emme käyttäneet markkinointiin budjetis-
tamme yhtään rahaa. Julisteita levitimme lähes kaikkiin Turun alueen korkeakou-
luihin, jolla pyrimme saavuttamaan haluamamme kohderyhmän.  
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Kuva 4. Mainosjulisteen kuvaukset. 
Jälkimarkkinoinnin hoidimme myös Facebookin tapahtumasivun kautta. Kiitimme 
osallistujia päivästä samana päivänä ja muistutimme vielä The Monkeyn jat-
koista. Kyselyn avasimme ja julkaisimme neljä päivää turnauksen jälkeen sekä 
liitimme turnauksen kuvat myös samana päivänä. Ilmoitimme myös tekemäs-
tämme lahjoituksesta hyväntekeväisyyteen Facebookissa sekä ilmoitimme kyse-
lyyn osallistuneiden välillä arvotun palkinnon voittajan. 
2.5 Tapahtuman toteutus 
2.5.1 Kupittaa Open 2014 
Turnaukseen oli ilmoittautunut 16 joukkuetta ja pelaajien määrä joukkueissa vaih-
teli 7-14 pelaajan välillä. Määrittelemämme maksimi pelaajamäärä joukkueissa 
oli 14 pelaajaa. Vertailimme muiden samankaltaisten tapahtumien rajoituksia 
koskien osallistujamäärää ja pidimme tätä lukua sopivana osallistumismaksun 
suuruuteen nähden. Turnauksessa oli kaksi sarjaa, kilpa- ja harrastesarja. Kilpa-
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sarja oli tarkoitettu vain miehille ja kilpailuhenkisemmille pelaajille. Harrastesar-
jaan taas saivat osallistua sekä miehet että naiset ja sarjassa oli tarkoituksena 
pelata rennommalla otteella. Joukkueet saivat itse etukäteen päättää, kumpaan 
sarjaan osallistuivat. Molemmissa sarjoissa oli tilaa kahdeksalle joukkueelle ja 
sarjapaikat täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtui säh-
köpostilla osoitteeseen kupittaaopen@gmail.com. Lähetimme maksuohjeet pa-
luuviestinä ilmoittautumisen jälkeen. Osallistumismaksu oli 35€/joukkue, joka 
maksettiin Iinan tilille eräpäivään mennessä. Eräpäivä oli 10 päivää ennen tur-
nausta.  
 
Turnauksessa noudatettiin virallisia jalkapallosääntöjä muutamalla poikkeuk-
sella: paitsioita ei ollut, liukuriistot olivat kielletty ja vaihtoja sai tehdä kuinka paljon 
vain ottelun aikana. Pelit pelattiin puolikkaalla kentällä (KUVA 5) ja pelaajia oli 
kentällä seitsemän molemmilta joukkueilta. Turnauksen peliaika oli 1x20 minuut-
tia per ottelu. 
 
Kuva 5. Pelikenttä. 
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Molemmat sarjat oli jaettu kahteen lohkoon, joissa oli neljä joukkuetta. Näin saa-
tiin jokaiselle joukkueelle vähintään kolme peliä. Lohkojen voittajat pelasivat vas-
takkain loppuottelut ja lohkojen toiseksi sijoittuneet pronssiottelut. 
Turnaukseen kuului myös jatkot The Monkeyssa. Osallistumismaksuun sisältyi 
sisäänpääsyrannekkeet iltaa varten. Jatkot alkoivat kello 22:00 yökerhon ava-
tessa ovensa ja päättyivät kello 03:30.  
2.5.2 Tapahtumapäivän kulku 
Meidän osaltamme aamu alkoi puoli kahdeksalta, kun lähdimme Kupittaalle jär-
jestelemään turnausaluetta. Infopöytä ja muut tavarat mukanamme haimme Ku-
pittaan hallilta avaimet pukukoppeja varten. Laitoimme alueen hyvissä ajoin val-
miiksi, mutta kentälle pääsimme vasta vähän ennen kello yhdeksää edeltävien 
harjoitusten loputtua. Infopiste ja äänentoistolaitteet sijaitsivat kentän laidalla pu-
kukoppien ja potkututkan läheisyydessä (KUVA 6). KujaMedian edustaja tuli itse 
laittamaan äänentoistolaitteet valmiiksi ennen turnauksen alkua. 
 
Kuva 6. Tapahtuman infopiste. 
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Molempien sarjojen piti alkaa kello yhdeksältä aamulla, mutta tapahtumapäivää 
edeltävän illan viime hetken peruutuksen johdosta harrastesarjan alku siirtyi puoli 
kymmeneen. Kilpasarjassa ensimmäisen ottelun toinen joukkue jätti saapumatta 
paikalle, joten ottelu päättyi luovutusvoittoon. Aamuisen peruutuksen johdosta 
jouduimme muokkaamaan otteluohjelmaa. Kankean alun jälkeen muut joukkueet 
saapuivat kuitenkin paikalle ja loput pelit saatiin pelattua. Peruutusten johdosta 
osalla joukkueista pelejä oli yksi alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän. Peruu-
tukset myös aikaistivat turnauksen päättymistä. Otteluohjelmissa pelien välissä 
oli 10 minuutin tauko, jonka aikana joukkueet ehtivät valmistautua seuraavaan 
otteluun.  
Vaikka ottelut olivat turnauksen pääosassa, pääsivät joukkueet ottelutauoillaan 
kokeilemaan oman potkunsa nopeutta FC Interin pitämään potkututkaan. Jonna 
ja Jenna edustivat FC Interiä potkupisteellä ja paikalle saatiin myös edustamaan 
Joni Aho FC Interin pelaajista.  
Soitimme musiikkia alueella koko turnauksen ajan ja äänentoistolaitteisiin kuului 
myös mikrofoni, jonka avulla ilmoitimme tulevat ottelut, otteluiden tulokset sekä 
mainostimme potkututkaa ja illan tulevia jatkoja. Otimme itse myös valokuvia läpi 
turnauksen ja pyrimme saamaan jokaisesta joukkueesta joukkuekuvan. Kuvat lai-
toimme turnauksen jälkeen Facebookiin Kupittaa Openin tapahtumasivuille kaik-
kien saataville. Turnauksen loppupuolella keräsimme kirjallista palautetta osallis-
tujilta. Olimme tulostaneet valmiiksi palautelomakkeita, joita jaoimme halukkaille 
palautteenantajille. Tuomareiden toiminnasta meidän ei tarvinnut huolehtia, 
koska he sopivat itse tuomarointivuoronsa. Turnauksen puolivälissä haimme tuo-
mareille ja muille talkoolaisille ruuan. 
Mitalipelien jälkeen jaoimme joukkueille heti heidän palkintonsa. Kolme parasta 
joukkuetta saivat pokaalit ja molempien sarjojen voittajille oli vielä kuohuviinipullot 
(KUVA 7). Palkintojen jaon jälkeen osallistujat lähtivät pikkuhiljaa ja me jäimme 
siivoamaan turnauksen jälkiä. Palautimme avaimet Kupittaan hallille ja lähdimme 
valmistautumaan iltaa varten.  
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Kuva 7. Palkinnot sarjojen kolmelle parhaalle joukkueelle. 
The Monkeyn ovet avautuivat kello 22, jolloin menimme itse paikalle. Olimme 
luoneet kaksi turnauksen nimikkodrinkkiä listalle, jotka olivat hieman edullisempia 
suhteessa normaalihintoihin. Jatkojen tarkoitus oli tuoda joukkueet yhteen uudes-
taan, mutta ideana ei ollut järjestää mitään erillistä ohjelmaa. Koska emme olleet 
panostaneet jatkoihin samalla tavoin kuin muihin saman illan tapahtumiin, jäivät 
jatkomme melko pieniksi. 
2.5.3 Toteutunut budjetti 
Tavoitteenamme oli rahoittaa turnaus osallistumismaksuilla sekä sponsoreiden 
lahjoituksilla. Kuten toteutuneesta budjetista huomataan, tavoitteemme toteutui 
ja budjetistamme jäi yli 79 euroa (LIITE 4). Omasta mielestämme budjettimme oli 
suhteellisen hyvin paikkansapitävä ja realistinen, mutta turnauspäivänä tuli muu-
tama yllättävä meno, kuten jääpussien osto, johon emme olleet varautuneet. Näin 
ollen oli hyvä, että hankimme kaksi lisäsponsoria, jonka johdosta raha ei tarvitta-
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essa ollut ongelma. Kuulemamme sekä kirjallisen palautteen mukaan osallistu-
mismaksukaan ei ollut liian korkea, koska sen maksamisen tai suuruuden suh-
teen ei ilmaantunut ongelmia.  
Koko suunnittelun ajan seurasimme budjettiamme tarkasti, jotta pystyimme en-
nakoimaan ja ehkäisemään mahdollisen tappion. Turnauksen budjetissa oli-
simme jääneet tappiolle, jos joukkueita olisi ollut 12 tai vähemmän (maksimi jouk-
kuemäärä 16). Teimme kuitenkin kaikkemme sen eteen, että saimme turnauk-
seen maksimimäärän joukkueita ja olimme jo etukäteen listanneet mahdollisia 
uusia sponsoreita, joilta voisimme tarvittaessa kysyä lisälahjoituksia.  
Loppujen lopuksi suurimmat menoerät tapahtumassa olivat kenttä, musiikki 
(100€) sekä työpaitamme ja niiden painatus (136€). Äänentoistolaitteiden kus-
tannuksia saimme laskettua 50 eurolla yhteistyösopimuksen myötä, jossa so-
vimme yrityksen saavan logonsa Kupittaa Openin mainosjulisteeseen. Markki-
noinnin saimme hoidettua ilman kustannuksia omalla työpanoksellamme sekä 
tuttaviemme avulla. Tuomareiden palkat saimme yhteistyökumppaniltamme In-
tersport Länsikeskukselta lahjakorttien muodossa, joten budjettimme säästyi 
niiltä osin. Palkinnot tilasimme Turun Palkintokeskuksesta, joka sijaitsee Kupit-
taalla. 
Kuten olimme jo aikaisemmin keskenään keskustelleet ja ennakoineet, lahjoi-
timme turnauksesta ylimääräiseksi jääneet rahat hyväntekeväisyyteen. Halu-
simme lahjoittaa rahat kotimaahan ja päädyimme lopulta Suomen SOS Lapsiky-
lään. 
2.5.4 Jälkitoimenpiteet 
Turnauksen jälkeen laitoimme jo samana päivänä ennen jatkoja kiitosviestin kai-
kille osallistujille Facebookin tapahtumasivun kautta. Totesimme tapahtuman ol-
leen onnistunut ja kiitimme osallistuneita joukkueita sekä muistutimme vielä illan 
jatkoista. 
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Seuraavana maanantaina julkaisimme Webropol -kyselyn ja laitoimme linkin ky-
selyyn Facebookin tapahtumasivuille. Annoimme viikon vastausaikaa ja houkut-
telimme turnaukseen osallistuneita vastaamaan kyselyyn arpomalla vastannei-
den kesken liput FC Interin kotiotteluun. Lähetimme liput voittajalle postitse. Sa-
mana päivänä julkaisimme tapahtumakuvat kaikkien nähtäviksi tapahtuman Fa-
cebook – sivuille.  
Toukokuun alussa ilmoitimme vielä Kupittaa Openin tapahtumasivuilla FC Interin 
lippupaketin voittajan ja lähetimme liput postitse voittajalle. Kerroimme myös bud-
jetin ylijäämästä ja sen lahjoituksesta Suomen SOS Lapsikylälle. 
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3 TAPAHTUMAN PALAUTEKYSELY 
3.1 Kysely menetelmänä 
Tässä opinnäytetyössä käytimme menetelmänä kyselyä (LIITE 6). Kyselyllä ar-
vioimme tapahtuman onnistumista sekä omien asetettujen tavoitteiden täytty-
mistä. Palautelomake jaettiin turnauspäivänä osallistujille ja tapahtuman jälkeen 
julkaisimme sähköisessä muodossa toteutetun kyselyn.  
Hirsjärven ym. (2009, 193) mukaan kysely on yksi tavallisimmista tavoista kerätä 
aineistoa. Kyselyn tavoitteena on kerätä aineistoa mahdollisimman suurelta jou-
kolta tavoitellusta kohderyhmästä. Aineiston keräämiseksi kysely soveltuu hyvin 
silloin, kun vastaajia on paljon ja he sijaitsevat eri paikoissa (Vilkka 2007, 28). 
Tärkeää kyselyssä on, että jokaiselta vastaajalta kysytään täysin sama kysymys. 
Kyselyn avulla kerätään vastaajilta mielipiteitä, ajatuksia ja kommentteja liittyen 
esimerkiksi järjestettyyn tapahtumaan tai myytyyn tuotteeseen. Erityisesti sähköi-
nen kysely säästää sekä vastaajan että kyselyn laatijan aikaa ja se saavuttaa 
helposti suuren määrän potentiaalisia vastaajia. (Hirsjärvi ym. 2009, 193, 195.) 
Kysely tulisi laatia mahdollisimman tarkasti ja suunnitellusti. Jokainen kysymys ja 
vastausvaihtoehdot tulisi miettiä tarkkaan, koska se voi tehostaa tutkimuksen on-
nistumista ja vastausten hyödyntämistä. Yleensä kysymyksiä esiintyy kolmessa 
eri muodossa: avoimet kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikot. Kupittaa 
Openin palautekyselyssä käytimme sekä monivalintakysymyksiä että avoimia ky-
symyksiä. Muutamassa monivalintakysymyksessä käytimme myös strukturoidun 
kysymyksen ja avoimen kysymyksen välimuotoa, eli valmiin vastausvaihtoehdon 
jälkeen kysyimme avoimen kysymyksen, joka antoi vastaajalle mahdollisuuden 
täydentää annettua vastausta. Monivalintakysymykset ovat vastaajille helppoja, 
koska kysymys on lyhyt ja ytimekäs ja samalla kyselyn laatijan on helpompi ana-
lysoida vastauksia niiden ollessa samanlaisia. Avoimet kysymykset antavat vas-
taajalle mahdollisuuden ilmaista itseään omin sanoin. Avoimet kysymykset tuovat 
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esille vastaajan omat ajatukset, tietämyksen ja tunteet aiheeseen liittyen. Avoi-
met kysymykset voivat tuoda esille uusia näkemyksiä ja ne auttavat tulkitsemaan 
monivalintakysymyksien poikkeavia vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 198–201.) 
Palautekyselyn monivalintakysymyksiä käytettiin selvittämään osallistujien mieli-
piteitä tapahtuman sisällöstä ja joukkuekohtaisista järjestelyistä, kuten sarjaja-
oista. Avoimilla kysymyksillä kartoitimme parasta markkinointikanavaa kyseiselle 
kohderyhmälle, haimme ideoita oheisohjelmaksi sekä keräsimme kommentteja 
ja kehitysideoita turnauksen jatkoa varten. Viimeisellä avoimella kysymyksellä 
saimme osallistujilta tietoa turnauksen yleisestä tunnelmasta. Aloitimme palaute-
kyselyn työstämisen keväällä 2014 ja ohjaajamme avustuksella muokkasimme 
sen lopulliseen muotoonsa. 
Jaoimme turnauspäivänä kyselyn paperiversioita kaikille halukkaille vastaajille ja 
sähköisen Webropol-kyselyn laitoimme linkkinä tapahtuman Facebook-sivuille 
tapahtuman jälkeisellä viikolla. Kyselyn ajoitus tulee suunnitella hyvin, sillä huo-
nosti ajoitettu kysely saattaa vaikuttaa alentavasti vastausprosenttiin (Vilkka 
2007, 28). Jälkeenpäin ajateltuna kyselyn olisi voinut lähettää jo tapahtuman jäl-
keisenä päivänä, mutta ajatuksena oli, että vastausprosentti ei olisi kovinkaan 
suuri viikonloppuna. 
Kyselymenetelmään liittyy myös heikkouksia. Kyselyn laatijalla ei ole varmuutta 
siitä, kuinka tosissaan vastaajat suhtautuvat tutkimukseen ja ovatko he olleet re-
hellisiä ja huolellisia vastauksia antaessaan. Kysely antaa tilaa väärinymmärryk-
sille jos kysymyksiä ei ole kokeiltu ennen julkaisua. Kyselylomakkeen pilottiversi-
olla rajataan oikea näkökulma vastaukselle ja varmistetaan se, että vastaajat ym-
märtävät kysymykset samalla tavalla. Kyselyssä on riskinä se, ettei vastaaja ole 
tarpeeksi tietoinen tai perehtynyt kyselyn aihealueeseen, mutta turnauksen kyse-
lyssä tämä ei ollut ongelma, sillä se kohdistettiin vain osallistuneille. (Hirsjärvi ym. 
2009, 195, 204.)  
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3.2 Kyselyn tulokset ja analysointi 
Hirsjärven ym. mukaan (2009, 196) valikoimattomalle joukolle lähetetty lomake 
ei välttämättä saavuta erityisen korkeaa vastausprosenttia. Emme valikoineet 
tiettyä joukkoa vastaamaan kyselyyn, vaan jaoimme sen sähköisesti sekä pai-
kanpäällä kaikille osallistuneille, joita oli arviolta 150. Kyselyiden tavoitteena on 
saada mahdollisimman paljon vastauksia, mutta valikoimattomalle joukolle lähe-
tetyssä kyselyssä voidaan 30–40% vastausprosenttia pitää jo hyvänä määränä. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 196.) Kyselyyn vastasi 39 osallistujaa ja näin vastausprosen-
tiksi muodostui 26 %.  Vaikka vastausprosentti oli melko matala, se on kuitenkin 
lähellä odotettua vastausprosenttia. Koimme saavamme vastauksista kokonais-
kuvan tapahtuman onnistumisesta ja siitä, että osallistujat viihtyivät. Saimme 
myös arvokasta tietoa tapahtuman kehittämistä varten. Näiden kirjallisten palaut-
teiden lisäksi saimme suullista palautetta tapahtuman aikana ja sen jälkeen.  
Jälkeenpäin pohtiessamme kyselyä, olisimme voineet kysyä myös joukkuetta, 
jossa vastaaja pelasi. Näin ollen, jos vastaaja on ilmoittanut olleensa tyytymätön 
otteluiden määrään, olisimme pystyneet katsomaan, pelasiko hän mahdollisesti 
lohkossa, johon tuli viime hetken peruutus ja näin ollen pelien määrä väheni suun-
nitellusta. Turnauksen työntekijät eivät vastanneet kyselyyn, mutta keskuste-
limme heidän kanssaan erikseen turnauksen kulusta ja sen onnistumisesta.  
Kuvion 2 mukaisesti vastaajista valtaosa oli miehiä. Tämä on luonnollista, koska 
turnaukseen osallistui jo kilpasarjan myötä enemmän miehiä kuin naisia. Ole-
timme myös turnausta suunnitellessamme, että jalkapallo lajina houkuttelee 
enemmän miehiä kuin naisia, mutta positiivista oli, että saimme naisiakin osallis-
tumaan turnaukseen. 
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Kuvio 3. Turnaukseen osallistuneiden sukupuolijakauma. 
Kuviossa 3 selviää, että olemme saavuttaneet tavoitellun kohderyhmän. 92 % 
osallistuneista oli opiskelijoita ja 8 % työssäkäyviä. Olimme tyytyväisiä siihen, että 
markkinointi oli suunnattu oikein ja kerättyjen yhteystietojen perusteella kaikki 
vastaajat olivat Turusta tai lähikaupungeista.  
 
 
Kuvio 4. Turnauksen kohderyhmä. 
Käytimme markkinoinnissa monia eri kanavia ja kuten kuviosta 4 nähdään, näistä 
tehokkaimmiksi osoittautuivat Facebook ja puskaradio, molemmissa vastauspro-
sentti oli 36 %. Tämä ei yllättänyt meitä, koska olimme panostaneet näihin kah-
92 %
8 % 0 %
Tällä hetkellä olen pääsääntöisesti
Opiskelija Työssäkäyvä Muu,mikä?
77 %
23 %
Sukupuoli
Mies Nainen
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teen kanavaan eniten. Avoimen kysymyksen vastaukset voi myös luokitella pus-
karadioon kuuluviksi, sillä annetut vastaukset olivat joko järjestäjät tai ystävät. 
Halusimme Tuli Ry:ltä ja TUO:lta eniten apua markkinoinnissa heidän jo ole-
massa olevien verkostojensa kautta mutta kyselyn tuloksien perusteella huoma-
taan, että näiden avulla saavutimme vähiten potentiaalisia osallistujia. 
 
 
Kuvio 5. Käytettyjen markkinointikanavien tehokkuus. 
Kuviosta 5 näemme, että arkipäivä osoittautui suurimman osan mielestä par-
haaksi ajankohdaksi turnaukselle. Vastaajamäärään suhteutettuna suuri osa ha-
luaisi turnauksen järjestettävän viikonloppuna. Tämä yllätti meidät, koska opiske-
lijatapahtumat perinteisesti järjestetään viikolla ja oletimme kohderyhmällä ole-
van muita menoja viikonloppuisin.  
 
36 %
5 %
3 %10 %
36 %
10 %
Mitä kautta kuulit turnauksesta?
Facebook TUO:n ilmoitukset Tuli Ry:n ilmoitukset
Julisteet/mainokset Puskaradio Muu, mikä?
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Kuvio 6. Osallistujien suosima ajankohta turnaukselle. 
Näemme kuviosta 6, että turnauksen sarjajako oli kyselyyn vastanneiden mie-
lestä onnistunut. Tavoittelimmekin sarjajaolla sitä, että samantasoiset pelaajat 
pääsivät pelaamaan keskenään. Sarjajako mahdollisti myös useampien pelien 
pelaamisen. Kyselyn lopussa esitetyn avoimen kysymyksen vastauksissa kävi 
kuitenkin ilmi, että harrastesarjassakin pelasi paljon kilpasarjaan sopivia pelaajia. 
Tähän tulisi jatkossa kiinnittää huomiota turnausta järjestettäessä ja esimerkiksi 
laittaa harrastesarjaan rajoitus, että lisenssipelaajat eivät saa tähän sarjaan osal-
listua. Erityisesti naispuolisia pelaajia häiritsi kilpasarjatason pelaajien osallistu-
mien harrastesarjaan. Lisenssipelaajien siirtäminen pelkästään kilpasarjaan voisi 
myös kannustaa useampia naisia osallistumaan turnaukseen. 
 
 
Kuvio 7. Sarjajaon sopivuus vastaajien mielestä. 
64 %
23 %
13 %
Paras ajankohta turnaukselle?
Arkipäivä Viikonloppu En osaa sanoa
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Oliko sarjajako mielestäsi
Hyvä Huono En osaa sanoa
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Kuitenkin kuvion 7 mukaan naisilla ei tarvitse olla omaa sarjaa. Tapahtumaa 
suunnitellessamme mietimme myös vaihtoehtoa naisten omasta sarjasta. Kuiten-
kin turnauksen kesto ja koko eivät taipuneet kolmen sarjan järjestämiseen. Suu-
rempi turnaus ja suurempi osallistujamäärä mahdollistavat naisille oman sarjan, 
mutta palautteen perusteella se ei ole tarpeellinen. 
 
 
Kuvio 8. Naisten oman sarjan tarpeellisuus. 
Kuvio 8 vahvistaa omat epäilyksemme pelien riittävyydestä. Pelien vähyys ei ollut 
täysin meistä riippuvainen, mutta olisimme voineet ennakoida sen paremmin. Ta-
voitteena oli, että kaikki pelaisivat vähintään kolme peliä, mutta koska kaikki jouk-
kueet eivät saapuneet paikalle, joidenkin joukkueiden otteluiden määrä väheni 
kahteen. Tässä kuviossa ja avoimissa vastauksissa käy selväksi, että tämä oli 
suurin pettymys osallistujien keskuudessa. Kysymys pelien määrästä olisi autta-
nut meitä turnauksen kehittämisessä enemmän, jos olisimme myös kysyneet 
missä joukkueessa vastaaja pelasi. Tätä kysymällä olisimme saaneet tiedon siitä, 
oliko tavoiteltu kolme peliä riittävä määrä. 
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21 %
Tulisiko naisilla olla oma sarja?
Kyllä Ei En osaa sanoa
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Kuvio 9. Pelien määrä sopivuus. 
Kuvion 9 mukaan oheisohjelma oli hyvä lisä. Kuitenkin 28 % ei osannut ottaa 
kantaa asiaan. Tähän vaikuttaa avointen kysymysten perusteella tietämättömyys 
oheisohjelmasta, josta voimme päätellä, että emme mainostaneet potkututkaa 
tarpeeksi.  
 
 
Kuvio 10. Oheisohjelman tarpeellisuus vastanneiden mielestä. 
Vastaajien innokkuus muuhun oheisohjelmaan jakautui melko tasaisesti vastaus-
vaihtoehtojen kesken, kuten kuviosta 10 voidaan huomata. Kuitenkin yli kolmas-
osa vastaajista toivoi lisää ohjelmaa, joten jatkossa voisi olla kannattavaa lisätä 
oheisohjelman määrää.  
61 %
31 %
0 % 8 %
Turnauksen pelien määrä oli
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Kuvio 11. Vastaajien kanta oheisohjelman lisäämiseen. 
Avoimissa vastauksissa tuli useita eri ideoita oheisohjelmaksi, kuten pilkkukisa. 
Yksi toiveista oli myös anniskelualue ja alkoholin mukaan tuominen turnaukseen. 
Me haluamme pitää turnauksen alkoholittomana eikä alkoholi kuulu turnauksen 
ideaan. Ymmärrämme, että alkoholi on toivottu lisä opiskelijatapahtumissa, mutta 
se ei täytä tapahtumalla tavoittelemaamme hyvinvointiaspektia joten jatkossa-
kaan alkoholin käyttö ei kuulu turnauspäivään. 
36 %
28 %
36 %
Pitäisikö turnauksen aikana olla 
enemmän muuta ohjelmaa?
Kyllä, mitä? Ei En osaa sanoa
48 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maija Riikonen & Iina Koskinen 
4 POHDINTA  
Opinnäytetyömme ja tapahtumamme suurimpana tarkoituksena oli oppia tapah-
tuman järjestämisestä ja järjestää onnistunut tapahtuma sekä meidän että osal-
listujien mielestä. Tarkoituksena oli saada enemmän käsitystä siitä, mitä suurem-
man tapahtuman järjestämiseen vaaditaan. Myös tämän takia teimme opinnäy-
tetyön kahdestaan, jotta saimme järjestettyä suuremman kokoluokan tapahtu-
man. Koemme molemmat oppivamme parhaiten käytännön kautta, joten ajatte-
limme turnauksen järjestämisen olevan meille sopivin tapa soveltaa teoriaa käy-
täntöön. Halusimme myös suunnitella ja tehdä kaiken itse, jotta saisimme suu-
rimman mahdollisen hyödyn irti opinnäytetyöstämme ja koko tapahtuman järjes-
tämisprosessista. TULI ry oli tukenamme taustalla jos koimme, että emme olisi 
saaneet kaikkea järjestettyä itse. Tarkoituksena oli järjestää ammattimainen ta-
pahtuma säilyttäen kuitenkin rennon ja hyväntuulisen tunnelman. 
Koemme onnistuneemme kokonaisuudessaan hyvin. Tapahtuma oli sekä 
omasta mielestämme että saamamme palautteen perusteella onnistunut ja osal-
listujat olivat tyytyväisiä uudenlaiseen tapahtumaan. Lähdimme suunnittelemaan 
tapahtumaa hyvissä ajoin ja suurimmaksi osaksi pysyimme aikataulussa pieniä 
viivästyksiä lukuun ottamatta. Turnauksen budjetti suunniteltiin tarkasti ja seura-
simme sitä jatkuvasti koko suunnitteluprosessin ajan. Budjettimme muuttui pro-
sessin edetessä, mutta pystyimme ennakoimaan ja muokkaamaan sitä tarvitta-
essa.  
Heti suunnittelun alkuvaiheessa kävimme läpi molempien ajatukset ja ideat kos-
kien tapahtumaa ja sen tavoitteita, joka loi hyvän pohjan yhteistyöllemme. 
Teimme kaikki päätökset yhdessä ja keskustelimme mahdollisista erimielisyyk-
sistä rakentavasti ja löysimme aina molempia tyydyttävän lopputuloksen. Suuria 
erimielisyyksiä ei kuitenkaan esiintynyt vaan ajatuksemme turnauksen suhteen 
olivat melko samanlaiset. Työnjaossa otimme huomioon molempien vahvuudet 
ja jaoimme tehtävät tasaisesti. Etukäteen suunnittelu ja asioiden ylöskirjaaminen 
auttoi pitämään työnjaon tasaisena. 
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Vaikka tapahtuma onnistui hyvin, niin kehitettävääkin löytyy. Tapahtumapäivän 
järjestelyt otteluohjelmaa lukuun ottamatta olisi voinut suunnitella ja aikatauluttaa 
yksityiskohtaisemmin. Tämä olisi helpottanut meidän työskentelyä ja päivän ta-
pahtumien seuraamista. Selkeä tapahtumakäsikirjoitus päivän kulusta olisi autta-
nut välttämään epäselvyydet meidän työnjaossa päivän aikana. Emme olleet va-
rautuneet siihen, että joukkueet eivät ilmestykään turnauspäivänä paikalle. Ole-
timme osallistumismaksun sitovan heidät turnaukseen ja siihen osallistumiseen. 
Näin ei kuitenkaan ollut ja jouduimme muokkaamaan otteluohjelmaa muutamaan 
otteeseen tapahtumapäivänkin aikana. Pohdimme, että olisiko esimerkiksi korke-
ampi osallistumismaksu auttanut välttämään sen, että joukkueet eivät saavukaan 
paikalle. Korkeampi hinta laittaisi joukkueet tarkemmin miettimään osallistumis-
taan ja sitoutumistaan turnaukseen enemmän. Myös joukkueiden muistuttaminen 
lähestyvästä turnauksesta ja uuden vahvistusviestin lähettäminen olisi voinut eh-
käistä tätä ongelmaa. Mielestämme potkututka oli riittävä ja hyvä lisä turnauk-
selle, mutta jos jatkossa halutaan laajentaa turnausta, olisi toinenkin oheisoh-
jelma hyvä lisä turnaukseen. Tämä tuli myös ilmi osallistujien palautteissa. 
Turnauksemme markkinointi saavutti oikean kohderyhmän, mutta mielestämme 
markkinoinnin olisi voinut vielä suunnitella yksityiskohtaisemmin ja suorittaa sys-
temaattisemmin. Lisäksi meillä olisi ollut varaa käyttää budjetistamme suurempi 
osa markkinointiin, joka olisi vähentänyt epävarmuutta aikataulun ja toteutuksen 
suhteen.  
Opinnäytetyöprosessissamme keskityimme keväällä 2014 itse tapahtuman suun-
nitteluun ja järjestämiseen ja loppukesästä siirryimme itse kirjoitusprosessiin. Kir-
joittaminen olisi tullut kuitenkin aloittaa aikaisemmin ja kerätä ajatuksia ja suun-
nitteluvaiheita ylös tapahtuman suunnittelun edetessä. Keväällä tehty ajatusta-
son suunnittelu ja ajatuksien jako eivät merkityksellisesti edesauttaneet opinnäy-
tetyön kirjoitusprosessia. Tapahtuman suunnittelun, muun opiskelun ja työn teon 
ohella kuormitus oli jo niin suuri, ettemme löytäneet tarpeeksi aikaa keskittyä ta-
pahtuman raportointiin, joten jätimme sen tarkoituksella myöhemmäksi. Tarkem-
malla aikataulutuksella olisimme pystyneet aloittamaan prosessin jo keväällä.  
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Kun nyt mietimme tapahtumalle asettamiamme tavoitteita ja lopullista suoritusta, 
voimme mielestämme todeta saavuttaneemme asetetut tavoitteet. Opimme työs-
kentelemään itsenäisesti ja lähteä työstämään jotain, mihin ei ole vielä luotu min-
käänlaista runkoa. Loimme TULI ry:lle uuden tuotteen, jota he voivat halutessaan 
käyttää myös jatkossa. Saimme TULI ry:ltä ja ohjaajaltamme taustatukea, mutta 
kaikki operatiivinen toiminta on lähtenyt omasta aloitteesta ja tehty itse alusta 
loppuun. Käytimme hyödyksi opiskelujen aikana projektityöskentelystä saatuja 
oppeja. Projektien aikana olemme oppineet mm. aikataulujen suunnittelua, pro-
sessien laatimista ja yhteistyötä eri osapuolien kanssa. Suunnittelun merkitys ko-
rostui yhä enemmän opinnäytetyöprosessin ollessa pitkäaikainen ja aiempiin 
kouluprojekteihin verrattuna suurempi kokonaisuus. Pystyimme reagoimaan 
muutoksiin ja ongelmakohtiin nopeasti ja löytämään ratkaisut eri tilanteisiin. 
Stressinsietokykymme parani prosessin aikana, mikä on varmasti hyvä ominai-
suus työelämää ajatellen.  
Olemme joutuneet paneutumaan tiedonhakuun entistä enemmän ja joutuneet 
erottelemaan tarpeettoman tiedon tarpeellisesta. Tämä on kehittänyt kriittistä sil-
mää teoriaa etsiessä ja olemme kehittyneet myös eri maiden ja kielten materiaa-
lien hyödyntämisessä. Koemme tapahtumanjärjestämisen olevan haastava aihe-
alue, koska siitä löytyvä teoria ja materiaali on melko vanhaa ja teoria ja esimerkit 
käsittelevät usein suuren mittaluokan tapahtumia. Koimme, että vanhempi kirjal-
lisuus aiheesta on lähinnä ohjeistusta operatiiviseen toimintaan kun taas uudem-
mat teokset sisältävät strategisemman näkökulman tapahtuman järjestämiseen. 
Käsite event management eli tapahtumajärjestäminen on muutenkin otettu käyt-
töön vasta myöhemmin ja tapahtumajärjestämisen hyödyt ja merkitys yrityksille 
ja organisaatioille on vasta kasvussa. 
Opinnäytetyömme loi meille itsevarmuutta järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia. Ai-
heemme oli ajankohtainen ja tapahtumanjärjestämisen merkityksen kasvaessa 
toivomme saavamme mahdollisuuden hyödyntää näitä oppeja myös työelä-
mässä. 
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Tapahtuman suunnittelun aikataulu 
 
 
 
 
 
LOKAKUU 2013 MARRASKUU 2013
Yhteydenotto Tuli Ry:hyn 19.11 tapahtuman järjestämisen ja toimeksiannon 
varmistuminen
VIIKKO 3 VIIKKO 4-8 VIIKKO 9
Tapaaminen Maija Rihkon kanssa, sopiminen käytännön tapahtuman suunnittelua tilaa/varmista musiikki
asioista, tapahtuman hahmottelua sponsorit
VIIKKO 10 VIIKKO 11 VIIKKO 12-14
mainosten painatus tapahtuma julki tapahtuman markkinointia
11.11. ilmoittautuminen alkaa Facebookin päivitystä
mainosjulisteiden levitys
VIIKKO 15 VIIKKO 16 VIIKKO 17 
10.4 viimeinen ilmoittautumispäivä tilaa palkinnot hae palkinnot & paidat
paidat painoon TAPAHTUMAPÄIVÄ
varmista tapahtumassa tarvittavat tavarat
julkaise otteluohjelma
VIIKKO 18 VIIKKO 19
julkaise kysely kyselyn voittajan julkaisu
kiitosviestit yhteistyökumppaneille
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Alustava budjetti 
 
 
Kohde Määrä 99 %
Osallistumismaksut €315,00
Sponsorit €100,00
tulot yhteensä €415,00
kulut yhteensä €409,00
SALDO €6,00
Kohde Määrä
Kenttä €154,00
Musiikki €100,00
Mainokset €50,00
Palkinnot €65,00
Paidat €40,00
TULOT (9osallistujaa)
MENOT
KÄYTETTYJEN TULOJEN PROSENTTIOSUUS
YHTEENVETO
€415,00 €409,00
€0
€500
Tulot Kulut
Kupittaa Open 2014
Liite 3 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maija Riikonen & Iina Koskinen 
Tapahtuman mainosjuliste 
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Lopullinen budjetti 
 
 
 
Kohde Määrä 88 %
Osallistumismaksut €560,00
Sponsorit €100,00
tulot yhteensä €660,00
kulut yhteensä €581,00
SALDO €79,00
Kohde Määrä
Kenttä €154,00
Musiikki €100,00
Mainokset €0,00
Pokaalit & kaiverrukset €60,00
Työpaidat & painatus €136,00
Muut palkinnot €20,00
Bensakulut €20,00
Tuomarien 2 lahjakorttia €40,00
Pillit, pahvit, kylmäpussit €12,00
Turnauspäivän ruoka €39,00
TULOT
MENOT
KÄYTETTYJEN TULOJEN PROSENTTIOSUUS
YHTEENVETO
€660,00
€581,00
€0
€500
€1000
Tulot Kulut
Kupittaa Open 2014
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Otteluohjelma 
 
 
 
 KENTTÄ 1/ KILPASARJA KENTTÄ 2/HARRASTESARJA 
KLO     
9:00 FC AntiLoPS -  FC Panitkosnaitkos Nautos11 FC - Sc PostinPojat 
9:30 Munkkiniemi United - Alan Miehet Piukat Pakarat - FC Tuffisarna 
10:00 FC Tuurilla Seilaajat - Laivakerhon Pallokerho FC Kevätkääryleet - Masan jengi 
10:30 FC Panitkosnaitkos - FC Naamajänis Sc PostinPojat - FC Flaming Steel Tigers 
11:00 
FC Sepänkatu - FC AntiLoPS Paljaat uneksijat - Nautos11 FC 
11:30 
Munkkiniemi United - Laivakerhon Pallokerho Piukat Pakarat - Masan jengi 
12:00 
Alan Miehet – FC Tuurilla Seilaajat FC Tuffisarna - FC Kevätkääryleet 
12:30 
FC Naamajänis - FC AntiLoPS FC Flaming Steel Tigers - Nautos11 FC 
13:00 
FC Sepänkatu - FC Panitkosnaitkos Paljaat uneksijat - Sc PostinPojat 
13:30 
FC Tuurilla Seilaajat - Munkkiniemi United FC Kevätkääryleet - Piukat Pakarat 
14:00 
Laivakerhon Pallokerho - Alan Miehet Masan jengi - FC Tuffisarna 
14:30 
FC Naamajänis - FC Sepänkatu FC Flaming Steel Tigers - Paljaat uneksijat 
15:00 
PRONSSIPELI A2   -  B2  PRONSSIPELI A2  -  B2 
15:30 
FINAALI  A1  -  B1 FINAALI A1  -  B1 
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Palautekysely 
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Toimeksiantajan palaute 
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